Clase práctica 2

Actividad 1: Desarrolle el Plan del Proyecto, incluyendo los siguientes

elementos: Propósito y objetivos del proyecto, Alcance detallado del

proyecto, Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), Cronograma del

Proyecto.

Plan del Proyecto

Proyecto: Sistema de Gestión Integral para la Empresa de Transportes

Ventana de tiempo para el proyecto: 17/06/2024 al 28/07/2024

Resumen

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de gestión integral para una

empresa de autobuses que ofrece servicios de transporte regional, nacional e

internacional. Este sistema tiene como objetivo optimizar la gestión de trayectos,

viajes, registros de usuarios, autobuses y empleados, así como la generación de

informes contables y estadísticos. La solución proporcionará una plataforma

centralizada para mejorar la eficiencia operativa, el servicio al cliente y la toma

de decisiones estratégicas.

1. Propósito del Proyecto

Desarrollar un sistema de software de gestión integral que permita a la empresa

de transportes mejorar la eficiencia operativa, el servicio al cliente, el control y

registro de recursos, y la toma de decisiones estratégicas mediante la integración

de módulos específicos para la gestión de trayectos, viajes, registros,

contabilidad y estadísticas.

Objetivos

1. Optimizar la asignación de autobuses y conductores a los trayectos

mediante un sistema de software que elimine conflictos horarios y

garantice el cumplimiento de los límites de conducción.

- Facilitar la venta de billetes mediante una plataforma de software que contemple paradas intermedias, trasbordos, categorías de billetes y promociones.
- Mantener registros detallados y actualizados de usuarios, autobuses y empleados, incluyendo historial mecánico, horas de conducción y cálculo de salarios, todo gestionado a través del software.
- 4. Proveer herramientas de software para la generación de informes contables y estadísticas, apoyando la toma de decisiones gerenciales.


2. Alcance

El proyecto abarcará el desarrollo e implementación de los siguientes módulos de software:

- Módulo de Gestión de Trayectos: Asignación de autobuses y conductores, gestión de paradas y horarios.
- Módulo de Gestión de Viajes: Venta de billetes, cálculo de precios, gestión de cancelaciones.
- Módulo de Gestión de Registros: Registro de usuarios, autobuses y empleados.
- Módulo de Gestión de Contabilidad y Estadísticas: Generación de informes contables y estadísticas.

El sistema de software será accesible tanto a través de una interfaz web como de aplicaciones móviles, y se integrará con los sistemas contables y estadísticos existentes de la empresa.

3. EDT (Estructura de desglose de trabajo)



4. Cronograma

Cronograma del Proyecto de Software

Fechas del Proyecto: 17/06/2024 al 28/07/2024

Dada la brevedad del plazo, el cronograma se enfocará en fases críticas y tareas esenciales para iniciar el proyecto y avanzar significativamente en su desarrollo.

